

	4/29～5/12	5/13～19	5/20～26
グループ全体	進捗:要求仕様の見直し、LINEBOT作成 スケジュールとの差:Remoデータ取得 今後のスケジュール:Remoデータ取得	進捗:Remoデータ取得～設定管理機能 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:単体テスト～発表資料制作	進捗:結合テスト～発表資料制作 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:発表準備
伊保	進捗:Remoデータ取得(未完成) スケジュールとの差:remoデータ取得 今後のスケジュール:remoデータ取得	進捗:remoデータ取得、Spotify再生機能 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:単体テスト、発表資料作成	進捗:結合テスト～発表資料制作 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:
日高	進捗:Remoデータ取得(未完成) スケジュールとの差:remoデータ取得 今後のスケジュール:remoデータ取得	進捗:remoデータ取得、シーン判定機能、設定管理機能 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:結合テスト～発表資料制作	進捗:結合テスト～発表資料制作 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:
高橋	進捗:LINE Bot開発 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:シーン判定機能、設定管理機能	進捗:シーン判定機能、設定管理機能 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:結合テスト～発表資料制作	進捗:結合テスト～発表資料制作 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:
野口	進捗:LINE Bot開発 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:Spotify再生機能	進捗:Spotify再生機能 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:単体テスト、発表資料作成	進捗:結合テスト～発表資料制作 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:
福井	進捗:LINE Bot開発 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:シーン判定機能、設定管理機能	進捗:シーン判定機能～設定管理機能 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール:結合テスト～発表資料制作	進捗:結合テスト～発表資料制作 スケジュールとの差:なし 今後のスケジュール: