プロジェクト計画書

日高弘貴（リーダー、プログラム責任者）

プロジェクトの進行を管理するリーダーである。プログラム責任者として、Remo からのデータ取得と、シーン判定機能のプログラムを作成する。

高橋陽人（開発文書責任者）

開発文書責任者として、開発に必要な書類を作成して管理する。プログラムの作業では、LINE Bot の開発、シーン判定機能、設定管理機能を担当する。

福井蒼太朗（プログラム責任者）

日高と一緒にプログラム責任者として、プログラム全体を管理する。プログラムの作業では、LINE Bot の開発、Spotify 再生機能、設定管理機能を担当する。

野口楓暖（資料責任者）

資料責任者として、発表資料を作成して管理する。プログラムの作業では、LINE Bot の開発と Spotify 再生機能を作り、単体テストを実施する。

伊保大樹（資料責任者）

資料責任者として、野口と一緒に発表資料を作成して管理する。プログラムの作業では、Remo データの取得と Spotify 再生機能を作り、単体テストを実施する。

タスク	担当	4/22 4 限	4/29 3 限	4/29 4 限	5/13 3 限	5/13 4 限	5/20 3 限	5/20 4 限
要求仕様・設計の見直し	全員	●						
LINE Bot 開発	福井・高橋・野口		●	●				
Remo データ取得	日髙・伊保		●	●				
シーン判定機能	高橋・日髙			●	●			
Spotify 再生機能	野口・伊保・福井			●	●			
設定管理機能	高橋・日髙・福井					●	●	
単体テスト	野口・伊保					●	●	
結合テスト	全員						●	
システムテスト	全員						●	
発表資料作成	全員					●	●	●